

孝义市城区道路排水管网改造建设项目招标文件澄清

各投标人及相关单位：

孝义市城区道路排水管网改造建设项目招标文件中“第二章投标人须知”中投标人须知前附表中“计划工期”中总工期计算错误，计划开工时间和计划竣工时间不变，现将总工期更正为 152 日历天。请各投标人遵照执行。

山西中和康泰建设项目管理有限公司

2022年7月18日

