

文水县行政审批服务管理局文件

文审管投资发〔2025〕106号

文水县行政审批服务管理局 关于文水县 2025 年农村居民冬季采暖煤改电 项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复

文水县能源局：

你单位关于文水县 2025 年农村居民冬季采暖煤改电项目可行性研究报告的请示及有关资料收悉。根据《文水县人民政府第六十二次常务会议纪要》（常务〔2024〕16 次）会议精神，经研究，同意项目建设，现将项目可行性研究报告（代项目建议书）批复如下：

一、项目名称：文水县 2025 年农村居民冬季采暖煤改电项目

二、建设地点：文水县下曲镇、胡兰镇、西城乡、凤城镇、开栅镇、马西乡

三、建设规模及内容：本工程改造范围为文水县下曲镇、胡兰镇、西城乡、凤城镇、开栅镇及马西乡 6 个乡镇，22 个村，12099 户居民，改造供热面积约 1099856m²。本工程将居民供热方式由散煤供热改造为空气源热泵及热风机电采暖，购置供暖设备约 18571 台，其中空气源热泵 5431 台，热风机 13140 台。

四、总投资及资金来源：项目总投资为 20872.54 万元。其中：工程费用为 18060.84 万元，工程建设其他费用 1265.59 万元，预备费用为 1546.11 万元。建设所需资金除申请上级资金外其余由文水县财政资金解决。

五、项目单位：文水县能源局

六、建设工期：5 个月

七、建设性质：改建

八、项目负责人：朱俊强

九、项目支撑文件：《文水县人民政府第六十二次常务会议纪要》（常务〔2024〕16 次）、文水县自然资源局出具的《关于对马西乡等 6 乡镇煤改电工程用地情况的复函》（文自然资函〔2025〕93 号）。

十、项目建设要符合土地利用总体规划、城市建设规划、环保要求及有关法律法规规定的其他许可事项，要加强项目管理，

确保工程质量和安全。

十一、项目建设全过程要严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等法律法规。

十二、按照《政府投资条例》（国务院令第712号）规定，项目单位应当通过在线平台如实报送政府投资项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息。

接文后，请据此进行下阶段工作。

项目代码：2507-141121-89-01-152247

附件：文水县建设项目招标方案和不招标申请核准表

文水县行政审批服务管理局

2025年7月9日





抄送： 县政府 县财政局 县发展和改革委员会

文水县行政审批服务管理局

2025 年 7 月 9 日印发

附件：

文水县建设项目招标方案和不招标申请核准表

核准号:2025-015

项目名称	文水县2025年农村居民冬季采暖煤改电项目				建设单位	文水县能源局	
	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部招标	部分招标	委托招标	自行招标	公开招标	邀请招标	
勘 察	——	——	——	——	——	——	核准
设 计	核准	——	核准	——	核准	——	——
建安工程	核准	——	核准	——	核准	——	——
监 理	核准	——	核准	——	核准	——	——
设 备	核准	——	核准	——	核准	——	——
重要材料	——	——	——	——	——	——	——
招标公告发布媒体			山西招标网（http://www.sxbid.com.cn）				
一、该项目属于全部或部分使用国有资金投资的项目，国家规定必须进行公开招标。 二、该项目勘察的合同估算额未达到国家强制招标的规模 and 标准，可以不进行招标。 三、该项目设计、建安工程、监理、设备的合同估算额已达到强制招标的规模 and 标准，同意建设单位提出的全部委托招标代理机构公开招标的申请。 四、该项目必须在山西省评标专家库吕梁终端（市发改委综合科）抽取评标专家，否则评标无效。 五、该项目招标公告必须在山西招投标网（www.sxbid.com.cn）发布，同时也可在国家、省指定的其他媒体发布。 六、请建设单位和委托的招标代理机构严格执行我局核准的招标方案进行招标，否则将根据有关规定予以处罚。							



2025年7月9日

行政审批专用章

