

岐银线(高速西口-大向善村东口道路)周边道路改造工程施工招标二次变更公告

(招标编号：SS141182202410150334)

一、内容：

我单位于2024年10月16日在《山西省招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（山西省吕梁市）》发布了岐银线(高速西口-大向善村东口道路)周边道路改造工程施工招标公告、招标文件，现将原部分内容进行变更：

需变更的内容为：

第二章 投标人须知

1.3.2 计划工期

计划工期：270 日历天

计划开工日期：2024 年 11 月 15 日

计划竣工日期：2025 年 08 月 11 日

最终开竣工日期以合同签订为准

现变更为：

第二章 投标人须知

1.3.2 计划工期

计划工期：270 日历天

计划开工日期：2024 年 11 月 28 日

计划竣工日期：2025 年 08 月 24 日

最终开竣工日期以合同签订为准

二、监督部门

本招标项目监督部门为吕梁市住房和城乡建设局；

监督电话：0358-3398049。

三、联系方式

招标人：汾阳市住房和城乡建设管理局

地 址：汾阳市永和西大街 9 号

联系人：武先生

联系电话：0358-7223291

招标代理机构：山西正腾项目管理有限公司

地址：山西省太原市万柏林区迎泽西大街 86 号信达国际金融中心八层
0811 室

联系人：陈先生

联系电话：18003584756

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：陈晓龙（签名）

招标人或其招标代理机构：山西正腾项目管理有限公司（盖章）

